

Intervento 727-MS57 53-3

CUP F94F17000020006

CIG 5893457B8

Lavori: manutenzione straordinaria di due fabbricati per complessivi 16 alloggi ERP con efficientamento energetico ed installazione di ascensori situati in Comune di Padova, via Assarotti n. 7 e 9.

Finanziamento: POR-FESR VENETO 2014-2020 Delibera della Giunta Regionale n. 529 del 28/04/2020, asse 6 sviluppo urbano sostenibile –azione 9.4.1, sub 1, AU di Padova – intervento n. 5.

Impresa aggiudicataria delle opere: ATI BATTISTELLA COSTRUZIONI s.r.l., Via Valgrande 88/a – SANT'URBANO (PD) – BOZZA E CERVELLIN s.r.l., viale Porta Adige, n. 48/A – ROVIGO (RO) – SBP IMPIANTI s.r.l., via Cedugno, 24 – ANNONE VENETO (VE)

Contratto: sottoscritto dalle parti in data 24 maggio 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- ESAMINATA la perizia di variante n° 1, redatta allo scopo di contabilizzare le opere di variante relative all'edificio di Via Assarotti civv. 7 - 9 in Padova;
- ACCERTATO che la variante proposta dal Direttore dei Lavori rientra nelle cause previste all'articolo 106 comma 2 del d. lgs. 50/2016 e che le stesse non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o rientrano tra quelle che, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- CONSTATATO CHE:
 - a seguito della redazione della perizia di variante, l'importo totale delle opere aumenta a € 1.180.584,80 con un supero di € 158.500,82, comprensivo degli oneri per la sicurezza, rispetto all'importo autorizzato, giustificato dalle opere in corso di esecuzione;
 - a seguito della redazione della perizia il tempo per l'esecuzione dei lavori è stato aumentato di complessivi 50 giorni;
- PRESO ATTO della corretta contabilizzazione delle opere e che l'importo di spesa pari ad € 1.664.287,17 rimane invariato, in quanto per far fronte alla maggiore spesa è stata utilizzata una parte delle somme derivanti dal ribasso d'asta;

APPROVA

a' sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, la perizia di variante per gli importi sopra indicati.

Padova, 24/11/2022

A.T.E.R.
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale
della Provincia di Padova
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Adriano PANESE)